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FASE A - DEMOLIZIONE, SMANTELLAMENTO E SMONTAGGI ELEMENTI METALLICI ED IN

C.A. CON METODI TRADIZIONALI

Fase 1: smontaggio e cernita  opere ed infrastrutture metalliche interne/esterne,

Smontaggio opere ed impianti di pertinenza SAI da riutilizzare (impianto antincendio,

ecc.)

Fase 2: Smantellamento, smontaggio e demolizione impianti interni silos (ascensore,

impianti carico scarico prodotto):

 Impianto carico/scarico prodotto quota +44, quota +10, quota 0,00

 Impianti meccanici interni

 Ascensore

 Impianti elettrici

 Altre opere metalliche

Fase 3: demolizione opere metalliche esterne:

 Tettoia lato Nord/Est e Sud/Ovest

 Pannelli di tamponamento e copertura della costruzione metallica sopra i silos a

quota +44,00 m

 Altri manufatti metallici minori

 Torre di sbarco lato banchina

 Reder e nastro trasportatore da silos sino a capannone compresi pilastri in acciaio

Fase 4: demolizione opere in c.a. (palazzina uffici)

Termine demolizione opere metalliche ed in c.a.

Cernita dei materiali metallici demoliti, gestione rifiuti e trasporto centro di

scarico/trasformazione/riutilizzo

Al termine della fase 2 sono rimasti solo i silos, lo "scheletro" della struttura della

costruzione metallica sopra i silos, la scala di emergenza esterna in acciaio, la cabina

elettrica

STRALCIO PLANIMETRIA OPERE DA ESEGUIRE DEMOLIZIONE MECCANICA  scala 1:500

STRALCIO PLANIMETRIA DOPO LA FASE A scala 1:500

lauretta
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