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Zona eventuale interferenza con binari viabilità demaniale

N.B.:I binari saranno resi fruibili al massimo entro 48 ore dalla

fase del 1° scoppio per liberare e spostare le macerie

Recinzioni eventualmente da

aprire per consentire piena

fruibilità dei binari

Recinzioni eventualmente da

aprire per consentire piena

fruibilità dei binari

N.B.

LETTI DI ASSORBIMENTO PER IL 1° SCOPPIO

REALIZZATI CON MPS MATERIE PRIME SECONDE DI

ACQUISTO SPECIFICO DA PARTE DELLA DITTA CHE

ESEGUIRA' LA DEMOLIZIONE
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Fruibilità binari

interdetta per due

settimane
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CANTIERIZZAZIONE STANDARD

PER TUTTA LA DURATA LAVORO
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EDIFICI DA DEMOLIRE

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

MAGAZZINO

Corso G.Garibaldi, 111 - 60121 Ancona - Tel.: 07156300

Fax:0712075936   E-mail: progetti@roccoengineering.it

STUDIO TECNICO Dott. Ing. GAETANO ROCCO

Il Progettista incaricato dalla Committenza:

Data:

Verificato: Ing. Gabbanelli

Tavola n.:

Oggetto:

Disegnato: 

2c

Dott. Ing. Gaetano Rocco

luglio 2019

Proprietà riservata - Vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.

PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE

fasi di demolizione dopo lo smontaggio elementi metallici
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S.A.I. S.p.A. INSEDIAMENTO

PRESSO IL PORTO DI ANCONA MOLO SUD

INTERVENTO COMBINATO DI DEMOLIZIONE MECCANICA

ED ABBATTIMENTO CONTROLLATO CON ESPLOSIVO DEI SILOS

AUTORITA' DI SISTEMA

PORTUALE DEL MARE

ADRIATICO CENTRALE
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PARTICOLARE CANTIERIZZAZIONE 1° E 2° PARTE FASE B

PARTICOLARE SEZIONE 1° E 2° PARTE FASE B

PARTICOLARE CANTIERIZZAZIONE 3° E 4° PARTE FASE B

Una volta perimetrata l'area di cantiere di pertinenza dell'insediamento SAI in concessione, si provvederà a realizzare l'area di

deposito temporaneo dei rifiuti, presso la quale verranno stoccati, in attesa di essere trasportati a recupero e/o discarica autorizzata.

PARTICOLARE AREE ADIBITE A DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

PARTICOLARE SEZIONE 3° E 4° PARTE FASE B

Effettuata la 1° e 2° parte della fase B di demolizione si provvederà ad eliminare le macerie e consentire la immediata

percorribilità ed utilizzo della strada demaniale e dei binari ferroviari, utilizzando il deposito temporaneo dei rifiuti,

individuato all'interno dell'area di cantiere, in attesa di essere trasportati a recupero e/o discarica autorizzata.

Effettuata la 3° e 4° parte della fase B di demolizione, come per le prime due fasi precedenti, si provvederà ad eliminare le

macerie, utilizzando il deposito temporaneo dei rifiuti, individuato all'interno dell'area di cantiere, in attesa di essere

trasportati a recupero e/o discarica autorizzata. .

CONFINAMENTO E PROTEZIONE AREA DI SCOPPIO LATO RETRO ALLO

SCOPPIO DA PROIEZIONI DI ELEMENTI LAPIDEI

N. 7 CONTENITORI SOVRAPPOSTI

N.B. NELLA ZONA DI ABBATTIMENTO LA PROTEZIONE DA PROIEZIONE

DEGLI ELEMENTI LAPIDEI È ASSICURATA DAI LETTI DI ASSORBIMENTO

MASSIMO RAGGIO DI

PROTEZIONE 50 M

NESSUNA PERSONA PRESENTE

AL MOMENTO DELLO SCOPPIO

MASSIMO RAGGIO DI

PROTEZIONE 50 M

NESSUNA PERSONA PRESENTE

AL MOMENTO DELLO SCOPPIO

CONFINAMENTO E PROTEZIONE AREA DI SCOPPIO LATO RETRO ALLO

SCOPPIO DA PROIEZIONI DI ELEMENTI LAPIDEI

N. 9 CONTENITORI SOVRAPPOSTI

N.B. NELLA ZONA DI ABBATTIMENTO LA PROTEZIONE DA PROIEZIONE

DEGLI ELEMENTI LAPIDEI È ASSICURATA DAI LETTI DI ASSORBIMENTO

INDIVIDUAZIONE AREA DI CANTIERE

PARTICOLARE RECINZIONE

RETE METALLICA H= 2 M CON PALETTI DI SOSTEGNO E TELO

ARANCIONE DI SCHERMATURA E CONFINAMENTO POLVERI

blocco di sostegno

PER IL CICLO DI TRATTAMENTO

DEI RIFIUTI VEDI ANCHE

APPOSITA RELAZIONE

ELABORATO "GESTIONE DEI RIFIUTI"

ZONA DI IMPEGNO BINARI TEMPORANEO 

UTILIZZO BINARI PRIMA E DOPO LA 1° FASE

DI DEMOLIZIONE: 4 GIORNI

NB:

I TEMPI NECESSARI ALLE VARIE

FASI DI DEMOLIZIONE

ABBATTIMENTO SONO INDICATE

NEL CRONOPROGRAMMA LAVORI

lauretta
Timbro


