

	1^ FASE (settimane)								SOSPENSIONE	2^ FASE (settimane)		
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3
Attività preparatorie												
Bonifica bellica												
Importi parziali	€ 253 819,44									€ 32 861,30		
Importi progressivi	€ 253 819,44									€ 286 680,74		